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ASIGNACION

En esta unidad veremos como asignar recursos a las tareas.

ASIGNAR RECURSOS A UNA TAREA

Una vez que hayamos definido los recursos en la hoja de recursos podemos asignarselo a las tareas.
Para ello en la vista Diagrama de Gantt, debemos:

1. Pararnos sobre la tarea a la cual le asignaremos el/los recursos.
2. Enla barra de herramientas hacer clic en Asignar recursos.
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3. Aparecera el siguiente cuadro, donde elegiremos el/los recursos.
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Mantenga presionada la teda Ctrl v haga dic para seleccionar varios recursos
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Podemos asignar de una vez todos los recursos que necesitemos para llevar a cabo la tarea.

Observen que al asignar mas de un recurso de tipo trabajo a una tarea, la duracion de ésta cambia, esto
se debe a la programacion que le asignemos y al tipo de tarea. También puede suceder que si vamos a la
hoja de recursos algunos de estos se encuentren en color rojo, esto es, por que esos recursos estan
sobreasignados. Estos temas los veremos mas adelante.

Los recursos de tipo material o costo no influyen en la duracion de las tareas, pero si en los costos.

En la siguiente imagen veremos como se ven las tareas en el diagrama de Gantt cuando le hemos
asignado recursos:
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1 - etapa1 11 dias jue 24/06M2 jue 0F/06M2 i

2 I tarea 1 I 1.18 dias jue 24/05M2 vie 2540512 |_!= Dennis[65%],Felipe,cementol4 bolsa] |
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EL CAMPO UNIDADES DEL CUADRO DE DIALOGO ASIGNAR RECURSO

Cuando asignamos recursos podemos, desde la columna Unidades del cuadro de didlogo Asignar
recurso, definir cuanto tiempo (en porcentaje) o cuantas unidades (para los recursos de tipo material)
vamos a asignar a la tarea. Los recursos de tipo Costo no tienen unidades.

Por ejemplo, en la siguiente imagen para la tarea 1 se le asigna: 4 unidades de cemento, Juan trabajara
el 65% de su capacidad maxima en esa tarea y Pedro lo hara al 100%.(Dicho porcentaje es por defecto)
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Tarea: tarea 1
Opdones de lista de recursos
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| ¥ | cemento 4 bolsa 5/, 0.00

| ¥ | Dennis 65% 5/.0.00

¥ |Felipe 100% 5/, 0.00 | Reemplazar...
e T
ladrillos [ Graficos... ]
Saloman

Mantenga presionada la teda Ctrl v haga dic para selecdonar varios recursos

EL CUADRO DE DIALOGO ASIGNAR RECURSO
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Si quisiéramos podriamos ingresar recursos directamente desde este cuadro de didlogo, éstos
apareceran en la hoja de recursos.

En la siguiente imagen se describen las demds funciones de este cuadro de didlogo:
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Ope
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NOTA: Al momento de asignar recursos a las tareas es necesario tener en cuenta los recursos a los que
hemos cambiado la disponibilidad y/o el calendario, ya que éstos pueden demorar la finalizacién de la
tarea asignada.
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